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Wstęp
Badania autora wykazały, iż wśród analizowanych przedsięwzięć informatycz-
nych zrealizowanych w Polsce w latach 2010–2014 średni współczynnik sukcesu 
wynosił 61%, co oznacza, że średnio 39% przedsięwzięć informatycznych zakończy-
ło się niepowodzeniem całkowitym lub częściowym [Wachnik, 2015]. Od wielu lat 
wśród polskich i zagranicznych badaczy prowadzone są analizy czynników sukcesu 
i przyczyn porażki przedsięwzięć informatycznych. Większość badaczy skupia się 
na przyczynach leżących w zarządzaniu projektem, aspektach organizacji projektów 
czy uwarunkowaniach technologicznych. Dotyczy to badań prowadzonych przez: 
Charette’a [2005], Ewusi-Mensaha [2003], Glassa [2002]. Warto też wskazać inte-
resujące opracowania na ten temat polskich autorów: Kubiaka [(red.), 2003] i Koro-
wickiego [Szyjewski, Grabara, Nowak (red.), 2003], Lisa i Nowaka [Grabara, Nowak 
(red.), 2002] oraz Szychy [2000], Skalika i Strzelczyka [2013], Lecha [2011], Soja 
[2007], a także na poświęconym tej tematyce fragmentom publikacji książkowych 
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Kisielnickiego i Sroki [2005] oraz Czarnackiej-Chrobot [2009]. Autor uważa, iż na 
przestrzeni lat czynniki decydujące o sukcesie przedsięwzięcia informatycznego 
zmieniają się, ich charakter staje się zaś bardziej zniuansowany. Wynika to z wielu 
czynników, takich jak: szybko zmieniająca się technologia, proponowane metodyki 
realizacji projektów, szybko narastające nasycenie rynków SI, hiperkonkurencja 
wśród dostawców. Według autora aktualne badania dotyczące czynników sukcesu 
i przyczyn porażki informatycznych przedsięwzięć wdrożeniowych realizowanych 
poprzez strategię outsourcingu nie uwzględniają w dostateczny sposób wpływu czyn-
ników pochodzących z nowej ekonomii instytucjonalnej, która składa się z trzech 
grup teorii, tj. teorii kosztów transakcyjnych, kontraktualnej i agencji.
Przedstawione teorie są kluczowym narzędziem rozwoju koncepcji outsourcingu 
informatycznego i powinny być stosowane również do wyjaśnienia czynników suk-
cesu i przyczyn porażki informatycznych przedsięwzięć wdrożeniowych. Jednostką 
będącą podstawą analizy teorii agencji jest kontrakt określający reguły współpracy 
pryncypała i agenta. W podejmowanych badaniach poszukuje się optymalnych roz-
wiązań dla kontraktów określających relacje właściciel – menedżer, zleceniodaw-
ca – zleceniobiorca, uwzględniając zagrożenia społeczne i transakcyjne opisane 
przez teorię kosztów transakcyjnych, a mianowicie: oportunizm stron, ograniczoną 
racjonalność, specyfikę aktywów i asymetrię informacji [Auksztol, 2008]. Problem 
asymetrii informacji jest zatem podstawowy dla teorii agencji, będącej elementem 
składowym teorii nowej ekonomii instytucjonalnej. Zjawisko asymetrii informacji 
występuje też w projektach, które dotyczą szczególnie zaawansowanej technologii, 
m.in. w realizacji przedsięwzięć informatycznych polegających na wdrożeniu sys-
temów wspomagających zarządzanie.
Autor, jako długoletni praktyk oraz teoretyk informatyki ekonomicznej, przez 
ostatnie lata badał zjawisko asymetrii informacji głównie w wybranej grupie projek-
tów informatycznych, tj. informatycznym przedsięwzięciu wdrożeniowych systemów 
klasy ERP, BI, CRM czy DMS z wykorzystaniem outsourcingu. Dotychczasowe 
badania prowadzone przez autora wskazały asymetrię informacji w informatycznych 
przedsięwzięciach wdrożeniowych pomiędzy dostawcą a odbiorcą jako krytyczny 
czynnik sukcesu projektu [Wachnik, 2015a, 2015b]. Zdaniem autora istotne jest 
poznanie i zrozumienie przyczyn występowania asymetrii informacji w informatycz-
nych przedsięwzięciach wdrożeniowych, logiki oraz dynamiki jej funkcjonowania. 
Wydaje się to o tyle ważne, iż zjawisko asymetrii informacji w projektach infor-
matycznych uznaje się za trudno mierzalne. Wynika to głównie z trzech przyczyn:
− niedostatecznie poznanego zjawiska asymetrii informacji w projektach infor-
matycznych,
− braku opracowanych metod, które pozwalają zmierzyć lukę informacji po-
między dostawcą a odbiorcą w projekcie informatycznym, a co za tym idzie 
zmierzyć asymetrię informacji,
− dostępu do danych zarówno z perspektywy klienta, jak i dostawcy, które 
pozwoliłyby zmierzyć lukę informacji.
Pobrane z czasopisma Annales H - Oeconomia http://oeconomia.annales.umcs.pl
Data: 04/08/2020 19:42:49
UM
CS
173MODEL PRZyCZyNOWy ZJAWISKA ASyMETRII INfORMACJI…
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie modelu przyczynowego zja-
wiska asymetrii informacji w informatycznym przedsięwzięciu wdrożeniowym 
realizowanym w oparciu o outsourcing. Niniejsze opracowanie wchodzi w skład 
cyklu artykułów autora przedstawiającego rezultaty badań dotyczących zjawiska 
asymetrii informacji w projektach informatycznych polegających na wdrożeniu 
systemów klasy ERP, CRM, BI czy DMS. Przeprowadzenie badań oraz opracowa-
nie i interpretacja wniosków będą respektować dwa główne postulaty: dostatecznej 
ogólności, aby wyciągnąć wnioski dla szerszej grupy zainteresowanych, oraz aplika-
cyjności, aby wyniki służyły skuteczniejszej realizacji projektów informatycznych. 
Przedstawiony model jest rezultatem dotychczasowych badań autora, w których 
wykorzystywał metody ilościowe i jakościowe. W pierwszej części artykułu autor 
omówi istotę zjawiska asymetrii informacji w przedsięwzięciach informatycznych. 
W drugiej części zostanie przedstawiona metodyka badań, w kolejnej zaś – rezul-
taty badań oraz interpretacja wyników. Całość kończy podsumowanie, zawierające 
konkluzje i rekomendacje.
1. Asymetria informacji
U podstaw prowadzonych przez autora badań dotyczących asymetrii informacji 
w przedsięwzięciach informatycznych znajduje się teza, że wzrost skuteczności 
realizacji przedsięwzięć informatycznych w ostatnim ćwierćwieczu nie jest satys-
fakcjonujący dla praktyków i badaczy. Mimo postępu technologicznego oraz inten-
sywnego rozwoju koncepcji przedsięwzięć informatycznych w literaturze przedmiotu 
obserwujemy nadal wysoki poziom niepowodzeń ich realizacji [Chmielarz, 2013]. 
Dlatego intencją autora jako reprezentanta świata badaczy informatyki ekonomicznej, 
jak również wieloletniego praktyka, jest: wzbogacenie dorobku nauk o zarządzaniu, 
opisanie realizacji informatycznych przedsięwzięć wdrożeniowych z wykorzysta-
niem outsourcingu poprzez uwzględnienie dodatkowych, niepodejmowanych dotąd 
dostatecznie intensywnie w badaniach zjawiska asymetrii informacji, które w ogra-
niczonym zakresie mogą wpłynąć na wyjaśnienie nadal wysokiego poziomu ich 
realizacji.
Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego [Soból (red.), 2006, s. 27] asymetria to 
brak lub naruszenie symetrii, to cecha relacji polegająca na tym, że jeżeli ta relacja 
zachodzi między x a y, to nie zachodzi między y a x. Asymetria zatem to brak równo-
wagi w danym układzie przestrzennym lub w relacjach [Kubiak, 2013]. Informacja 
zaś to relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów. Istotą informacji jest 
zmniejszanie niepewności. W ekonomii sytuację asymetrii informacji odnosi się do 
odmiennego zakresu wiedzy stron o jakiejś transakcji. Teoria asymetrii informacji 
ukształtowała się w latach 60. i 70. XX w. Opisuje ona zjawisko nierównego dostępu 
do informacji uczestników rynku oraz podejmowania w tych warunkach decyzji. 
Pojęcie asymetrii informacji do ekonomii wprowadził Mirrles [1997]. Autor ten 
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w 1996 r. otrzymał Nagrodę Nobla za badania nad asymetrią informacji pomiędzy 
przedsiębiorstwami prywatnymi a rządem. W tym samym roku nagrodę tę otrzymał 
także Vickrey, który został doceniony za rozwój teorii działania w warunkach, gdy 
zdobycie pełnej informacji o rynku nie jest możliwe [Blajer-Gołębiewska, 2007]. 
Stworzenie zasadniczych podstaw analizy zjawiska asymetrii informacji przypisuje 
się jednak Akerlofowi, Spence’owi i Stiglitzowi, którym za te dokonania przyznano 
w 2001 r. Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. Wspomniani naukowcy stworzyli 
fundamenty ogólnej teorii rynków cechujących się asymetrią informacji. Akerlof 
zbudował jeden z pierwszych formalnych modeli negatywnej selekcji, która wystę-
puje między uczestnikami rynku w przypadku asymetrii informacji. W artykule The 
Market for ‘Lemons’: Quality Uncertainty and the Market Mechanism analizował 
sytuację, która może wystąpić na rynku używanych samochodów. Akerlof założył, 
że gdy sprzedawca zna stan pojazdu, będzie skłonny zapłacić przeciętną cenę rynko-
wą oferowaną za dany typ samochodu. Sprzedawcy samochodów w dobrym stanie 
oczekują jednak kwoty wyższej od ceny odpowiadającej jakości samochodu i dlatego 
wycofują się z rynku, nie mogąc osiągnąć tej pożądanej [Akerlof, 1970, s. 488–500]. 
Model przedstawiony przez Akerlofa ilustruje zawodność mechanizmu rynkowe-
go. Akerlof wyraźnie stwierdza, że asymetria informacji prowadzi do niepewności 
względem jakości przedmiotu transakcji. Zawodność rynku wywołana zjawiskiem 
asymetrii informacji może prowadzić zaś do tego, że na rynku będą dominować 
produkty niskiej jakości, a także będzie ich mniej.
Według Oleńskiego [2003] wyróżniamy dwa typy asymetrii. Pierwszym jest 
asymetria pełna, kiedy nabywca informacji kupuje coś, czego nie wie i nie może 
wcześniej, przed transakcją, zweryfikować. Drugim jest asymetria niepełna, gdy 
kupujący produkt lub usługę nie ma pełnej informacji o nich, ale może przed doko-
naniem transakcji takiej informacji zażądać. Istnienie asymetrii pełnej i niepełnej jest 
nieodzowne w niektórych branżach oferujących usługi informacyjne, np. w usługach 
medycznych, farmaceutycznych, prawniczych, doradczych czy w działalności pro-
ducentów filmowych. Badania autora wykazały, iż w praktyce na rynku systemów 
informatycznych wspomagających zarządzanie występuje asymetria pełna, która ma 
wpływ na powodzenie informatycznego przedsięwzięcia wdrożeniowego. W tym 
przypadku dostawca licencji oprogramowania oraz usług, jako lepiej poinformowana 
strona transakcji, wykorzystuje niewiedzę drugiej strony dla własnych, partykular-
nych interesów, które są w częściowej sprzeczności z interesami klienta. Pokusa 
nadużycia (hazard moralny) może polegać na celowym przekazywaniu jedynie 
metainformacji, a przez to ukrywaniu istotnych szczegółów związanych z cechami 
i jakością usług wdrożeniowych oraz produktu, jakim jest oprogramowanie, lub 
na działaniu zmieniającym ustalony w kontrakcie stan natury na inny, co godzi 
w interes niemającej pełnej informacji drugiej strony kontraktu, czyli klienta. By 
ograniczyć negatywne konsekwencje znaczącego poziomu asymetrii informacji, 
przedsiębiorstwa będą ponosiły koszty transakcyjne związane z pozyskaniem infor-
macji (ex ante) dotyczących usług oraz produktów kupowanych w ramach kontraktu 
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i z monitorowaniem analogicznych kontraktów na rynku (ex post). Oportunistyczne 
ukrywanie informacji przez dostawcę jest tym łatwiejsze, im wyższe są potencjalne 
koszty przezwyciężenia tego typu sytuacji przez klienta, tj. rosnące koszty krańcowe 
pozyskiwania informacji. Pokusa nadużycia może polegać na celowym przekazywa-
niu jedynie metainformacji, a przez to ukrywaniu istotnych szczegółów związanych 
z cechami i jakością usług wdrożeniowych oraz produktu, jakim jest oprogramo-
wanie, lub na działaniu zmieniającym ustalony w kontrakcie stan natury na inny, co 
godzi w interes niemającej pełnej informacji drugiej strony kontraktu, czyli klienta.
2. Metodyka badań
W badaniach autor zastosował triangulację takich metod badawczych, jak: meto-
dy ilościowe, studia literaturowe, studia przypadku. Takie podejście pozwala uzyskać 
szerszy kontekst badanego zjawiska, zapewnia wyższą jakość prowadzonych badań 
i ogranicza błędy pomiaru wynikające ze stosowania jednej metody. W tab. 1 zosta-
ły przedstawione publikacje autora podejmujące zagadnienie asymetrii informacji 
w informatycznych przedsięwzięciach wdrożeniowych oraz syntetyczne ujęcie re-
zultatów badań autora w tym zakresie. Publikacje zostały przedstawione w oparciu 
o kryterium metody badawczej.
Tab. 1. Zestawienie publikacji autora dotyczących zagadnienia asymetrii informacji
Lp.
Metoda 
badawcza Publikacja Syntetyczny opis rezultatów badawczych
1.
Studia 
literaturowe/
studia 
przypadku
[Wachnik, 
2016c]
1. Asymetria informacji jako immanentna cecha transakcji na rynku usług 
informacyjnych
2. Informatyczne przedsięwzięcie wdrożeniowe realizowane z wykorzy-
staniem outsourcingu cechuje się asymetrią pełną, kiedy nabywca infor-
macji, tj. licencji oprogramowania oraz usług wdrożeniowych, kupuje coś, 
czego nie zna i nie może wcześniej, przed transakcją, zweryfikować
3. Występowanie syndromu „zakupu kota w worku” w ramach zakupu i re-
alizacji projektów informatycznych
4. Częściowa sprzeczność interesów pomiędzy dostawcą a klientem w ra-
mach realizacji informatycznego przedsięwzięcia wdrożeniowego realizo-
wanego w oparciu o outsourcing
5. Zjawisko asymetrii informacji zachodzi zarówno w perspektywie klien-
ta, jak i dostawcy informatycznego przedsięwzięcia wdrożeniowego
6. Zjawisko asymetrii informacji cechuje się dynamiką w ramach całego 
cyklu życia projektu informatycznego 
2. Studia 
literaturowe
[Wachnik, 
Niedźwie-
dziński, 
2016]
1. Identyfikacja przyczyn asymetrii informacji:
a) różny zakres informacji dla stron kontraktu – zróżnicowany zakres in-
formacji związany z jej ilością lub prawem dostępu do niej
b) brak wiedzy niezbędnej do oceny informacji – trudność interpretacji 
informacji ze względu na niedostateczne umiejętności oraz kompetencje
c) psychologiczne aspekty związane z odbiorem napływających informa-
cji – niewłaściwa interpretacja informacji ze względu na nieracjonalność 
działania klienta
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Lp.
Metoda 
badawcza Publikacja Syntetyczny opis rezultatów badawczych
2. Studia 
literaturowe
[Wachnik, 
Niedźwie-
dziński, 
2016]
2. Identyfikacja konsekwencji asymetrii informacji:
a) zwiększenie kosztów transakcyjnych
b) zjawisko negatywnej selekcji
c) zjawisko pokusy nadużycia
3. Trudność pomiaru zjawiska asymetrii informacji pomiędzy dostawcą 
a odbiorcą w informatycznym przedsięwzięciu wdrożeniowym
3. Studia 
literaturowe
[Wachnik, 
2015e]
1. Zjawisko asymetrii informacji występuje zarówno u dostawcy, jak i od-
biorcy transakcji opartej o outsourcing, polegającej na zakupie licencji 
oprogramowania i usług związanych z realizacją prac wdrożeniowych
2. Zjawisko asymetrii informacji występuje również w trakcie realizacji in-
formatycznego przedsięwzięcia wdrożeniowego, realizowanego zasobami 
wewnętrznymi organizacji, a nie przez outsourcing
4. Studia 
przypadku
[Wachnik, 
2015d]
1. Identyfikacja czynników zwiększających poziom asymetrii pomiędzy 
dostawcą a odbiorcą w informatycznych przedsięwzięciach wdrożenio-
wych:
a) polityka sprzedaży dostawcy licencji oprogramowania oraz usług od-
zwierciedlona w kontraktach
b) jakość i organizacja transferu wiedzy od konsultanta do klienta
c) przygotowanie klienta (tj. organizacji) oraz grupy projektowej do reali-
zacji informatycznego przedsięwzięcia wdrożeniowego
d) opracowanie systemu informacyjnego pomiędzy dostawcą a klientem 
w całym cyklu życia projektu
5. Studium 
przypadku
[Wachnik, 
2015c]
1. Klienci ex post, po wdrożeniu, przyznawali się, jak niewielką wiedzę 
związaną z realizacją informatycznych przedsięwzięć wdrożeniowych po-
siadali, która stawiała ich w trudnej sytuacji negocjacyjnej z dostawcą
2. Brak wiedzy i doświadczenia w podobnych projektach informatycznych 
po stronie klienta ma wpływ na jego niski poziom dojrzałości informatycz-
nej, czego konsekwencją jest poziom asymetrii między dostawcą a klien-
tem, skutkujący jego ekspozycją na zachowania oportunistyczne
6.
Studia 
przypadku
[Wachnik, 
2016a]
1. Istnieją techniki i metody zmniejszające poziom asymetrii informacji 
między dostawcą a odbiorcą w projektach informatycznych
2. Dobór metodyki wdrożenia na realizację informatycznego przedsię-
wzięcia wdrożeniowego ma wpływ na zmniejszenie asymetrii informacji 
pomiędzy dostawcą a odbiorcą. Wykorzystanie metodyki zwinnej pozwala 
zmniejszyć poziom asymetrii między dostawcą a odbiorcą w projekcie in-
formatycznym
7. Studia 
przypadku
[Wachnik, 
2016b]
1. Transakcje polegające na realizacji informatycznych przedsięwzięć 
wdrożeniowych nie są projektami zestandaryzowanymi i zunifikowanymi, 
jak np. projekty budowlane
2. Konsekwencją asymetrii informacji między dostawcą a odbiorcą w ra-
mach informatycznego przedsięwzięcia wdrożeniowego jest pokusa nad-
użycia
3. Pokusa nadużycia sprzyja zachowaniom oportunistycznym zarówno po 
stronie dostawcy, jak i klienta, w ramach całego cyklu życia projektu
4. Celem zachowań oportunistycznych jest bezwzględne uzyskanie za-
planowanych celów po stronie klienta i dostawców, często z pominięciem 
zasad etyki zawodowej, zapisów umów, dobrych praktyk branżowych lub 
metodycznych
5. Zidentyfikowano katalog zachowań oportunistycznych zarówno u do-
stawców, jak i klientów w projektach informatycznych w Polsce i Niem-
czech
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Lp.
Metoda 
badawcza Publikacja Syntetyczny opis rezultatów badawczych
8. Studium 
przypadku
[Wachnik, 
2015b]
1. Ekonomia kosztów transakcyjnych zakłada raczej pesymistyczne nasta-
wienie do natury ludzkiej w założeniu, że człowiek kieruje się w swoich 
działaniach głównie oportunizmem
2. Najistotniejszym czynnikiem zmniejszającym koszty transakcyjne 
w całym cyklu życia projektu i eksploatacji systemów informatycznych 
wspierających zarządzanie jest współpraca między dostawcą a odbiorcą, 
bazująca na partnerstwie i zaufaniu oraz zmniejszająca poziom zachowań 
oportunistycznych
3. Głównymi źródłami kosztów transakcyjnych są:
a) organizacja przetargu związanego z realizacją projektu informatycznego
b) realizacja projektu informatycznego, w szczególności w zakresie: zarzą-
dzania projektem, testami akceptacyjnymi
4. Nieuzasadnione przekroczenie przez dostawcę i odbiorcę kosztów trans-
akcyjnych powyżej planowanych i akceptowalnych poziomów może być 
przyczyną zakończenia projektu niepowodzeniem całkowitym lub częścio-
wym
9. Studium 
przypadku
[Wachnik, 
2015f]
Redukcja poziomu asymetrii informacji pomiędzy dostawcą a odbiorcą 
może być realizowana poprzez mix metod i narzędzi; najważniejszymi 
z nich są: transfer wiedzy, dobór właściwej metodyki wdrożenia, dbanie 
o wysoki poziom dojrzałości stron projektu, właściwe opracowanie kon-
traktów, wsparcie klienta przez zewnętrzne osoby, firmy wspierające me-
rytorycznie
10. Studium 
przypadku
[Wachnik, 
2017b]
1. Analiza skuteczności wykonania projektów informatycznych z wyko-
rzystaniem outsourcingu, oprócz wiedzy dotyczącej realizacji projektów, 
powinna również uwzględniać wiedzę wywodzącą się z nowej ekonomii 
instytucjonalnej
2. W analizach projektów informatycznych całemu cyklowi życia towarzy-
szy wiązka kontraktów, która stara się zabezpieczyć interesy i cele dwóch 
stron, zawsze częściowo sprzeczne
3. W kontraktach regulujących prace wdrożeniowe nie da się zapisać całej 
specyfiki projektu i uregulować każdego potencjalnego sporu pomiędzy 
pryncypałem (zamawiającym) i agentem (podejmującym zlecenie), co jest 
reprezentowane przez podejście kazuistyczne. Bardziej efektywne jest sto-
sowanie w umowach zapisów, które mobilizują dostawcę do realizacji oraz 
uwzględniają dużą zmienność i dynamikę w realizowanych projektach
11. Metody 
ilościowe
[Wachnik, 
2017a]
Badania autora, zrealizowane w latach 2013–2016 na próbie 971 projek-
tów w Polsce, wykazały, że średni odsetek projektów informatycznych 
polegających na wdrożeniu systemu ERP oraz CRM wśród dużych przed-
siębiorstw, zakończonych pełnym sukcesem, wynosił 49%, wśród średnich 
zaś 48%, co oznacza, że średnio niedużo ponad 50% przedsięwzięć in-
formatycznych kończy się niepowodzeniem całkowitym lub częściowym
12. Metody 
ilościowe
[Wachnik, 
2015a]
Asymetria informacji stanowi jeden z wielu krytycznych czynników suk-
cesu wpływających na realizację informatycznego przedsięwzięcia wdro-
żeniowego z perspektywy dostawcy, który do tej pory nie był analizowany 
jako oddzielny krytyczny czynnik sukcesu
13. Metody 
ilościowe
[Wachnik, 
2017c]
Asymetria informacji stanowi jeden z wielu krytycznych czynników suk-
cesu wpływających na realizację informatycznego przedsięwzięcia wdro-
żeniowego z perspektywy klienta, który do tej pory nie był analizowany 
jako oddzielny krytyczny czynnik sukcesu
Źródło: opracowanie własne.
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3. Model zjawiska asymetrii informacji
W oparciu o przeprowadzone badania autor opracował model przyczynowy 
zjawiska asymetrii informacji w informatycznym przedsięwzięciu wdrożeniowym 
(rys. 1). W modelu wyróżniono sześć głównych przyczyn zjawiska asymetrii w pro-
jektach informatycznych, obserwowanego z perspektywy dostawcy oraz odbiorcy.
Rys. 1. Model przyczynowy zjawiska asymetrii informacji w informatycznym przedsięwzięciu 
wdrożeniowym
Źródło: opracowanie własne.
1. Behawioralne uwarunkowania związane z odbiorem napływających informa-
cji, wynikające z niewłaściwej interpretacji informacji ze względu na brak 
racjonalności klienta oraz dostawcy, opisywanej poprzez nową ekonomię 
instytucjonalną [Wachnik, 2016a]. Niewłaściwa interpretacja informacji może 
wynikać ze:
a) zróżnicowanego zakresu informacji związanego z jej ilością lub prawem 
dostępu,
b) efektu kotwiczenia perspektywy krótkoterminowej klienta, dostawcy bez 
dalszej perspektywy związanej z rozwojem systemu w kontekście całko-
witego kosztu utrzymania systemu,
c) efektu skrzywienia zawodowego kierownictwa firm klienta oraz dostawcy 
prowadzącego do oceniania rzeczy z punktu widzenia swojej profesji oraz 
branży, z ignorowaniem szerszego punktu widzenia,
d) efektu konserwatyzmu poznawczego kierownictwa firm klienta oraz do-
stawcy w powiązaniu z ograniczonym czasem poświęconym realizacji 
informatycznego przedsięwzięcia wdrożeniowego.
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2. Cechy kontraktów związanych z realizacją usług wdrożeniowych. Autor zdia-
gnozował główne cechy kontraktów, potencjalnie wpływające na zjawisko 
asymetrii informacji w projektach informatycznych: 
a) typ umów wdrożeniowych lub serwisowych (tzw. SLA):
− umowy kazuistyczne, wykorzystujące metodę formułowania zasad 
i przepisów, polegające w większym stopniu na przewidywaniu szcze-
gółowych przypadków niż na wyznaczaniu i wytyczaniu uniwersalnych 
zasad współpracy pomiędzy dostawcą a odbiorcą,
− umowy ogólne, określające uniwersalne ramy i zasady współpracy 
pomiędzy dostawcą a odbiorcą,
b) określenie kar finansowych za błędnie zrealizowane zadania oraz metody 
zabezpieczenia potencjalnych wzajemnych roszczeń,
c) precyzyjne określenie odpowiedzialności klienta i dostawcy w realizacji 
każdego zadania w projekcie wdrożeniowym,
d) precyzyjne określenie zakresu funkcjonalnego, technologicznego i orga-
nizacyjnego projektu,
e) precyzyjne określenie słownika pojęć wykorzystywanych w umowie. 
3. Wybrane krytyczne czynniki sukcesu projektu informatycznego. Stawiane 
cele przez klienta i dostawcę przed realizacją projektu informatycznego są 
częściowo sprzeczne, co naturalnie wynika z częściowo sprzecznych intere-
sów. Konsekwencją tego jest inna struktura, tj. zakres, priorytet krytycznych 
czynników sukcesu projektów informatycznych. Badania autora wykazały, iż 
zarówno klient, jak i dostawca traktują asymetrię informacji jako krytyczny 
czynnik sukcesu projektu, jednak dla klienta ten krytyczny czynnik sukcesu 
jest dużo ważniejszy niż dla dostawcy. 
4. Dojrzałość stron projektu. Dojrzałość organizacji klienta lub dostawcy zależy 
w dużej mierze od dojrzałości metodyk i praktyk zarządczych oraz wytwór-
czych, stosowanych w projektach informatycznych realizowanych w tych 
organizacjach [Nowosielski, 2012]. Istnieją zagregowane modele oceny doj-
rzałości organizacji określane mianem „kapsuły dojrzałości” [Kowalczuk, 
Orlowski, 2014]. Koncepcja kapsuły pozwala na ocenę projektu w odniesieniu 
do poziomu wiedzy o przedmiocie dostawy, kultury zachowania oraz dojrza-
łości zarówno dostawcy, jak i klienta i dostawcy w projekcie informatycz-
nym. Przy ocenie dojrzałości klienta i dostawcy często stosuje się uznane już 
standardy informatyczne (ITIL, COBIT) oraz modele dojrzałości Capability 
Maturity Model Integration (CMMI). 
5. Zaufanie między stronami projektu informatycznego. Informatyczne przed-
sięwzięcia wdrożeniowe, w przeciwieństwie do innych projektów przemysło-
wych, nie są zestandaryzowane, jak projekty budowlane; nie istnieją również, 
choćby w szczątkowym zakresie, obiektywne bazy wiedzy dotyczące reali-
zowanych projektów informatycznych, które mogą posłużyć jako referencje. 
Zazwyczaj firmy wdrażające lub producenci pakietów oprogramowania przed-
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stawiają historię wdrożeń zakończonych sukcesem (success story), naturalnie 
nie wspominając o projektach zakończonych częściową lub pełną porażką. 
Informatyczne przedsięwzięcia wdrożeniowe są więc realizowane przez do-
stawcę oraz klienta w warunkach niepewności związanej z nieznanymi lub 
nierozpoznawalnymi działaniami poszczególnych członków grupy projekto-
wej dwóch stron. Według Sztompki [2007], działając w warunkach niepew-
ności i braku kontroli, podejmujemy ryzyko, stawiamy na coś, przyjmujemy 
zakład na temat niepewnych suwerennych przyszłych działań innych, zatem 
zaufanie jest zakładem podejmowanym na temat niepewnych przyszłych 
działań innych ludzi. Według Gambetta zaufanie ma szczególne znaczenie 
w warunkach niewiedzy lub niepewności, związanych z nieznanymi bądź 
nierozpoznawalnymi działaniami innych [Gambetta, 1988].
6. Organizacja projektu przejawia się głównie w takich zagadnieniach, jak:
a) dobór właściwej metodyki adekwatnej do celów projektu, zakresu funkcjo-
nalno-technologicznego, harmonogramu czy typu kultury organizacyjnej 
klientów oraz dostawców [Sahota, 2012]. Badania autora wykazały, iż 
wykorzystanie metodyki zwinnej pozwala na bardziej efektywne kontro-
lowanie zjawiska asymetrii informacji pomiędzy dostawcą a odbiorcą,
b) zarządzanie informatycznym przedsięwzięciem wdrożeniowym. Istotnym 
komponentem zarządzania projektem informatycznym jest wykorzystanie 
systemu informacyjnego służącego przekazywaniu informacji między 
dostawcą a odbiorcą w każdym etapie cyklu życia projektu,
c) transfer wiedzy między dostawcą a odbiorcą w całym cyklu życia projektu 
informatycznego, w szczególności w ramach takich zadań, jak: analiza 
funkcjonalna, szkolenia, testy akceptacyjne, realizacja dokumentacji pro-
jektowej.
Podsumowanie
Przedstawiony model przyczynowy zjawiska asymetrii informacji w informa-
tycznym przedsięwzięciu wdrożeniowym przedstawia mix czynników wpływających 
na lukę informacji pomiędzy dostawcą a odbiorcą, która jest źródłem zjawiska asy-
metrii informacji. Według autora, by lepiej zrozumieć przyczyny nadal dużej liczby 
nieudanych projektów informatycznych, należy uwzględnić również wiedzę pocho-
dzącą z nowej ekonomii instytucjonalnej, która składa się z trzech grup teorii, tj. teorii 
kosztów transakcyjnych, teorii kontraktualnej oraz agencji. Asymetria informacji 
pomiędzy dostawcą a odbiorcą w informatycznym przedsięwzięciu wdrożeniowym 
jest zjawiskiem trudno mierzalnym. Problem mierzalności wynika głównie z braku 
metod pomiaru oraz organizacji procesu badawczego. W literaturze występują opisy 
rezultatów badań zjawiska asymetrii informacji w oparciu o teorię racjonalnych 
oczekiwań wykorzystywaną przez Grossmana i Stiglitza [1980]. Dotychczasowe 
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badania dotyczące zjawiska asymetrii informacji w projektach informatycznych 
analizują pojedynczą transakcję zakupu systemu informatycznego, skupiając się na 
szacowaniu ryzyka zwrotu z inwestycji, a dodatkowo wskazują, iż strony transakcji 
zachowują się jedynie w ograniczonym zakresie racjonalnie. Reasumując, według 
autora zjawisko asymetrii informacji powinno być analizowane w trakcie całego 
cyklu życia projektu, źródła zjawiska zaś mają wiele przyczyn. Przedstawiony model 
został opracowany z wykorzystaniem triangulacji metod badawczych, takich jak: 
studia literaturowe, studium przypadku, analizy ilościowe. Dalsze badania autora 
skupią się m.in. na weryfikacji hipotezy mówiącej, iż poziom asymetrii informacji 
pomiędzy klientem a dostawcą ma wpływ na sukces informatyczny przedsięwzięcia 
wdrożeniowego.
Autor ma nadzieję, że przedstawione w publikacji wyniki badań pomogą osią-
gnąć dwa cele: wskażą specyfikę zjawiska asymetrii informacji pomiędzy dostawcą 
a odbiorcą przy realizacji wybranej grupy przedsięwzięć informatycznych, a przez 
to pozwolą na bardziej efektywne przygotowanie się do realizacji projektów przez 
klientów reprezentujących przedsiębiorstwa.
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Uniwersytetu Ekonomicznego w Wrocławiu, Wrocław 2015f.
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Wachnik B., Niedźwiedziński M., Zjawisko asymetrii informacji, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2016, 
nr 1.
Causal Model of Information Asymmetry in an IT Implementation Project
The author’s research to date has shown that information asymmetry constitutes a critical success factor 
both for the client and the supplier in IT information projects. Literature confirms that the phenomenon of 
information asymmetry between the client and the supplier in IT projects is hard to measure due to problems 
in accessing credible information and the lack of established methods. Hence, it is important to study the 
phenomenon of information asymmetry and to understand the conditioning that affects it. The aim of the 
article is to present a model describing the causes of information asymmetry in IT implementation projects 
completed through outsourcing. The author studies information asymmetry in the project life cycle of ERP, 
CRM, BI and DM systems. The conclusions may be interesting both for economic practitioners and for 
theoreticians of business economics. 
Model przyczynowy zjawiska asymetrii informacji w informatycznym 
przedsięwzięciu wdrożeniowym
Dotychczasowe badania autora wykazały, iż asymetria informacji stanowi krytyczny czynnik sukcesu 
zarówno dla klienta, jak i dostawców wśród informatycznych przedsięwzięć wdrożeniowych. Literatura 
przedmiotu potwierdza, że zjawisko asymetrii informacji pomiędzy dostawcą a odbiorcą w projektach 
informatycznych jest trudno mierzalne z powodu ograniczonego dostępu do wiarygodnych informacji 
i braku opracowanych metod. Dlatego istotne jest poznanie zjawiska asymetrii informacji w projektach 
informatycznych oraz zrozumienie uwarunkowań wpływających na to zjawisko. Celem niniejszego artykułu 
jest przedstawienie modelu opisującego przyczyny występowania zjawiska asymetrii informacji wśród in-
formatycznych przedsięwzięć wdrożeniowych realizowanych w oparciu o outsourcing. Autor bada asymetrię 
informacji w cyklu życia projektu wśród systemów klasy ERP, CRM, BI oraz DMS. Konkluzje mogą być 
interesujące i dla praktyków gospodarczych, i dla teoretyków informatyki ekonomicznej.
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